

OBRA: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE EMAUS

LOCAL: LOCALIDADE DE EMAUS MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE

PREÇO BASE : SINAP DE AGOSTO 2013 E SEINFRA TAB. 21

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL DO SERVIÇO	% DO TOTAL	F
				30 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.097,48		2.097,48 100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.313,15		2.313,15 100%
3.0	FUNDAÇÕES	8.734,43		8.734,43 100%
4.0	ESTRUTURA	18.723,66		18723,66 100%
5.0	VEDAÇÃO	13.349,48		13349,48 100%
6.0	COBERTURA	18.694,15		13085,91 70%
7.0	ESQUADRIAS	3.631,55		0,00 0%
8.0	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	8.804,63		1760,93 20%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.910,83		7910,83 100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.110,15		6488,12 80%
11.0	REVESTIMENTOS	7.020,95		2106,29 30%
12.0	PAVIMENTAÇÃO	21.952,01		15366,41 70%
13.0	PINTURA	9.125,07		0,00 0%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.997,45		0,00 0%
	<b>TOTAL</b>	<b>132.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.945,37</b>



Francisco G.  
CPE

PRAZO (DIAS)	
60 DIAS	TOTAIS
-	2.097,48
-	100,00%
-	2.313,15
0%	100,00%
-	8.734,43
0%	100,00%
-	18723,66
-	100,00%
-	13.349,48
-	100,00%
5.608,25	18.694,15
30%	100,00%
3.631,55	3.631,55
100%	100,00%
7.043,70	8.804,63
80%	100,00%
0,00	7.910,83
0%	100,00%
1.622,03	8.110,15
20%	100,00%
4.914,67	7.020,95
70%	100,00%
6.585,60	21.952,01
30%	100,00%
9.125,07	9.125,07
100%	100,00%
1.997,45	1.997,45
100%	100,00%
<b>40.533,62</b>	<b>132.465,00</b>


  
 Jordano R. Carvalho
   
 A-CE 44331-D