



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL FRANCISCO RUFINO						DATA :	01/12/2021			BDI :	27,41%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	MES	REF.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE						SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	47,76%	11/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº:07.982.010/0001-19						SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	0,00%	0,00%		
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SALA 01	4,42	30,00	4.843,41	30,00	4.843,41	40,00	6.457,89	100,00	16.144,71
2	SALA 02	3,64	30,00	3.988,26	30,00	3.988,26	40,00	5.317,69	100,00	13.294,21
3	SALA 03	5,96	30,00	6.529,62	30,00	6.529,62	40,00	8.706,16	100,00	21.765,40
4	SALA 04	5,96	30,00	6.529,62	30,00	6.529,62	40,00	8.706,16	100,00	21.765,40
5	SALA 05	5,96	30,00	6.529,62	30,00	6.529,62	40,00	8.706,16	100,00	21.765,40
6	SALA 06	5,28	30,00	5.778,42	30,00	5.778,42	40,00	7.704,57	100,00	19.261,41
7	SALA 07	5,18	30,00	5.669,65	30,00	5.669,65	40,00	7.559,54	100,00	18.898,84
8	SALA 08	6,40	30,00	7.012,11	30,00	7.012,11	40,00	9.349,48	100,00	23.373,70
9	SALA 09	6,40	30,00	7.003,70	30,00	7.003,70	40,00	9.338,28	100,00	23.345,68
10	SECRETARIA	1,78	30,00	1.949,49	30,00	1.949,49	40,00	2.599,33	100,00	6.498,31
11	DIRETORIA	2,87	30,00	3.139,58	30,00	3.139,58	40,00	4.186,12	100,00	10.465,28
12	DEPÓSITO DIRETORIA	1,28	30,00	1.402,22	30,00	1.402,22	40,00	1.869,62	100,00	4.674,06
13	SALA DOS PROFESSORES	5,97	30,00	6.532,82	30,00	6.532,82	40,00	8.710,41	100,00	21.776,05
14	SALA BIBLIOTECA	1,41	30,00	1.540,46	30,00	1.540,46	40,00	2.053,93	100,00	5.134,85
15	SALA INFORMÁTICA	1,44	30,00	1.573,62	30,00	1.573,62	40,00	2.098,17	100,00	5.245,41
16	DEPÓSITO 02	0,18	30,00	199,13	30,00	199,13	40,00	265,49	100,00	663,75
17	DEPÓSITO 03	0,36	30,00	389,80	30,00	389,80	40,00	519,72	100,00	1.299,32
18	MURO	4,67	30,00	5.115,14	30,00	5.115,14	40,00	6.820,18	100,00	17.050,46
19	PAISAGISMO ENTRADA	1,37	30,00	1.505,53	30,00	1.505,53	40,00	2.007,38	100,00	5.018,44
20	CANTINA	2,64	30,00	2.895,91	30,00	2.895,91	40,00	3.861,21	100,00	9.653,03
21	DESPENSA CANTINA	1,99	30,00	2.180,73	30,00	2.180,73	40,00	2.907,65	100,00	7.269,11
22	DESPENSA NOVA	4,77	30,00	5.222,10	30,00	5.222,10	40,00	6.962,80	100,00	17.407,00
23	SANITÁRIO ACESSÍVEL	4,63	30,00	5.073,91	30,00	5.073,91	40,00	6.765,22	100,00	16.913,04
24	SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO	15,43	30,00	16.895,35	30,00	16.895,35	40,00	22.527,12	100,00	56.317,82
			0,30	109.500,20	0,30	109.500,20	0,40	146.000,28		365.000,68
			0,30	109.500,20	0,60	219.000,40	1,00	365.000,68		365.000,68