

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:
REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL:
RUA FREI VIDAL, S/N, LAGOA TIGRE NORTE
MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE - CE

FONTE DE PREÇOS
TABELA SEINFRA 028 ONERADA
ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% - HORISTAS E 71,31% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 09/2023 NÃO DESONERADA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,15% (HORA) - 71,31% (MÊS)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 83.711,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 16.742,20	R\$ 16.742,20	R\$ 16.742,20	R\$ 16.742,20	R\$ 16.742,20	R\$ 83.711,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.357,62	100,00%					100,00%
			R\$ 1.357,62					R\$ 1.357,62
3	BLOCO 1	R\$ 481.043,29	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			R\$ 192.417,32	R\$ 144.312,99	R\$ 96.208,66	R\$ 48.104,32		R\$ 481.043,29
4	BLOCO 2	R\$ 721.608,38	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			R\$ 288.643,35	R\$ 216.482,51	R\$ 144.321,68	R\$ 72.160,84		R\$ 721.608,38
5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.488,35			40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 3.395,34	R\$ 2.546,51	R\$ 2.546,50	R\$ 8.488,35
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.290,73			40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 3.716,29	R\$ 2.787,22	R\$ 2.787,22	R\$ 9.290,73
7	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.184,85				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 8.092,43	R\$ 8.092,42	R\$ 16.184,85
8	FACHADA	R\$ 53.834,02					100,00%	100,00%
							R\$ 53.834,02	R\$ 53.834,02
9	ESTACIONAMENTO	R\$ 18.846,67				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 9.423,34	R\$ 9.423,33	R\$ 18.846,67
10	PASSEIOS	R\$ 8.038,52				100,00%		100,00%
						R\$ 8.038,52		R\$ 8.038,52
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.946,46					100,00%	100,00%
							R\$ 4.946,46	R\$ 4.946,46
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 147.603,33			40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 59.041,33	R\$ 59.041,33	R\$ 29.520,67	R\$ 147.603,33
13	INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET	R\$ 38.650,53			40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 15.460,21	R\$ 15.460,21	R\$ 7.730,11	R\$ 38.650,53
14	LIMPEZA	R\$ 13.161,82					100,00%	100,00%
							R\$ 13.161,82	R\$ 13.161,82
R\$ 1.606.765,57			R\$ 499.160,49	R\$ 377.537,70	R\$ 338.885,71	R\$ 242.396,92	R\$ 148.784,75	R\$ 1.606.765,57
			R\$ 499.160,49	R\$ 876.698,19	R\$ 1.215.583,90	R\$ 1.457.980,82	R\$ 1.606.765,57	

NOVO ORIENTE, 20 DE NOVEMBRO DE 2023