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L PREFEITURA DE

 NOVO ORIENTE

5 QUARTO °(QUINTO ) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 202406270001

MODALIDADE: | CONCORRENCIA ELETRONICA n° 05.008/2024
PROCESSO N°: | 05.008/2024
TIPO DE ALTERAGAO: | PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO

4°(QUINTO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVO
ORIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA MINERVA
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE, pessoa juridica de direito publico
interno, situada na Rua Deocleciano Aragao, 15, Centro, Novo Oriente/CE, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob o n°
07.982.010/0001-19, neste ato representada pelo ordenador de despesas Sr. José
Maury Coelho Oliveira, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Inscrita no CNPJ sob o n°
31.139.889/0001-16, com sede na Av. Joao Gregorio Timbo, 1058, Progresso, Nova
Russas / CE - CEP: 62.200-00, neste ato representado por seu representante legal Sr.
JOAO PAULO SOUSA DE ARAUJO, portador do CPF n° 027.*****.82  resolvem
firmar o presente Aditivo ao contrato n° 202406270001, decorrente da licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n° 05.008/2024, PROCESSO
ADMNISTRATIVO N°. 05.008/2024, cujo objeto foi CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA PRESTAGAO DE SERVICO DE CONSTRUGAO E URBANIZAGAO DE
PRAGAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE MAP 2379, em
conformidade com as disposigdes contidas na Lel n* 14.133/21, e mediante as
clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL
1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o nos arts. 107, e 108, da Lei Federal
n° 14.133/21.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

O presente aditivo tem por finalidade a prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato
resultante do procedimento licitatério acima referido pelo prazo de 12 ( DOZE )
MESES. O prazo contratual anteriormente pactuado sera prorrogado, sendo sua nova
vigéncia até 27 de junho de 2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. A prorrogagao contratual € uma prerrogativa da administragao publica, que podera
utiliza-la quando respaldada legalmente, fato este, 6bvio, no caso em tela o objeto
retro mencionado.

MINERVA SERVICOS 2
E CONSTRUCOES &
LTDA 2113988900016 =

Rua Deocleciano Aragao, 15 - C~nt ) (Lr 63.740-000 - Novo Oriente — Ceard
CNPJ: 07.982.010/0001-19 - CGF: 06.920 ,~1_ 3
e-mail: prefeitura@novooriente.ce.gov.bi




PREFEITURA DE o~

NOVO ORIENTE L

Ny 1/

3.2. A prorrogabilidade do contrato em pauta, nao so esta assegurada pelo disposto
nos arts. 107, e 108, da lei de licitagdes, como pela sua previsibilidade no instrumento
convocatério e contratual.

3.3. Considerando a exceléncia na qualidade do servico que vem sendo prestado ao
Municipio, verificado pela fiscalizagao realizada pela secretaria contratante, bem como
a essencialidade dos servigos, no qual tal interrupgdo caracterizaria prejuizo a
administragdo, reunidos os requisitos da essencialidade do servico pelo fato de
comprometer a garantia do interesse publico. Combinado com o principio da
economicidade, a CONTRATANTE, com aquiescéncia da CONTRATADA, resolvem
prorrogar o referido contrato pelo periodo compreendido na clausula segunda do
presente termo de aditivo.

3.4. Ademais, a paralisagao das obras causa prejuizos a comunidade destinataria do
objeto, de inquestionavel interesse publico

3.5. Ressaltamos que tal prorrogagao encontra-se iegal € materialmente justificada
conforme parecer juridico, elaborado pela Assessoria Juridica do MUNICIPIO. O que
vai de encontro com a necessidade por parte da Secretaria do Municipio de
continuidade dos servigos prestados.

3.6.CONSIDERANDO, atrasos na liberagao dos recursos.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

4.1 - As demais clausulas e condigdes pactuadas anteriormente permanecerdo
inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante
duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus juridicos e legais
efeitos.

Novo Oriente/CE, 26 de junho de 2026
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EXTRATO DE PUBLICAGAO

O Ordenador de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA da
Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE, torna publico o Extrato do 5°(QUINTO )
Termo Aditivo ao contrato n® 202406270001, decorrente da licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 05.008/2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO
N°. 05.008/2024, cujo objeto foi CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO
DE SERVICO DE CONSTRUGAO E URBANIZAGAO DE PRACAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE, MAP 2379.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ N°.
31.139.889/0001-16

PRAZO DE DURAGAO: 12 (DOZE) MESES, sendo até 27 de junho de 2027.

ASSINA PELA CONTRATADA: JOAO PAULO SOUSA DE ARAUJO

ASSINA PELA CONTRATANTE: José Maury Coelho Oliveira (Ordenador de
Despesas)

Novo Oriente/CE, 26 de junho de 2026
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CERTIDAO DE DIVULGACAO

Certificamos que o Extrato do 5° (QUINTO ) Termo Aditivo ao contrato n°
202406270001, decorrente da licitago na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA n° 05.008/2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N°. 05.008/2024, cujo
objeto foi CQNTRATA(;[\O DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICO DE
CONSTRUGCAO E URBANIZACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE
NOVO ORIENTE/CE, MAP 2379, foi afixado no dia 26 de junho de 2026, no
flanelografo desta prefeitura municipal, conforme estabelece a legislagdo em vigor.

Novo Oriente/CE, 26 de junho de 2026
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